



COMUNE DI PEIO

Provincia di Trento

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 86 DEL 21.06.2022

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CHE DA COGOLO PORTA IN LOCALITA' MALGAMARE. CUP: G99J21005090007 – CIG LAVORI: 8848363C21. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N. 1

L'anno Duemilaventidue, addì Ventuno, del mese di Giugno, alle ore 16:00, nella sala delle riunioni presso la sede Municipale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PRETTI ALBERTO	SINDACO	Assente
MORESCHINI PAOLO	VICESINDACO	Presente
PEGOLOTTI SIMONE	ASSESSORE	Presente
MARINI VIVIANA	ASSESSORE	Presente
MARTINOLLI GIANPIETRO	ASSESSORE	Presente

Presenti: n. 4

Assenti: n. 1

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Bevilacqua Rino, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Moreschini Paolo, nella sua qualità di VICESINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CHE DA COGOLO PORTA IN LOCALITA' MALGAMARE.
CUP: G99J21005090007 – CIG LAVORI: 8848363C21.
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N. 1.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione giuntale n. 129 di data 23 luglio 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

1. Si dava atto che la stagione invernale 2020/2021 è stata caratterizzata da abbondanti nevicate e che le copiose nevicate hanno provocato cedimenti e dissesti di varia entità su tutto il territorio comunale ed in particolare sulla strada denominata "Malgamare", strada di accesso ai bacini artificiali del Careser e Malgamare.
2. Si approvava il progetto esecutivo dei LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CHE DA COGOLO PORTA IN LOCALITA' MALGAMARE, a firma del tecnico incaricato Ing. Sergio Maini e parzialmente dal tecnico comunale incaricato geom. Slanzi Gianpietro, pervenuto al Comune di Peio in data 19 luglio 2021 – prot. n. 5425, che evidenzia una spesa complessiva di Euro 700.000,00, di cui Euro 526.465,72 per lavori ed Euro 173.534,28 per somme a disposizione dell'amministrazione.
3. Si prendeva atto che il verbale di somma urgenza e la relativa integrazione sono già stati inviati alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio Prevenzione Rischi e che con nota pervenuta in data 16 giugno 2021, prot. n. 4417, è pervenuto il verbale di sopralluogo.
4. Si dava atto che dal verbale di sopralluogo sopra richiamato risultano sussistenti gli estremi previsti dall'art. 37, comma 1, di cui alla L.P. n. 9 di data 11 luglio 2011 e pertanto si considerano ammissibili a finanziamento i lavori di somma urgenza di cui alla stessa deliberazione per un importo di Euro 400.000,00, rilevando inoltre che la revisione, sistemazione e ripristino delle restanti barriere stradali rimangono in carico al Comune di Peio per una cifra indicativa di Euro 150.000,00 come concordato in sede di sopralluogo e che in merito ai lavori suddetti è stata coinvolta anche Hde e sono stati concordati ulteriori lavori per Euro 150.000,00.
5. Si dava atto che si sarebbe provveduto ad inoltrare formale domanda di contributo alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio Prevenzione Rischi.
6. Si dava atto che è intervenuta immediatamente la ditta Crimaldi S.r.l. con sede in Lover di Campodenno (TN), che si è resa disponibile ad eseguire l'intero intervento come indicato nella nota pervenuta in data 24 giugno 2021 prot. n. 4643, offrendo un ribasso del 3% sul prezzario Pat 2021, lavori ora quantificati nell'importo di Euro 509.375,28, per un importo di aggiudicazione di Euro 494.094,02 oltre agli oneri per la sicurezza di Euro 17.090,44, per Euro 511.184,46 oltre ad IVA 22% di Euro 112.460,58, per complessivi Euro 623.645,04.
7. Si impegnava la spesa complessiva di Euro 700.000,00 al capitolo 3830 - PCF U.2.02.01.09.014 - missione 11 - programma 2 del bilancio 2021/2023 - esercizio 2021, dando atto che trattasi di spesa straordinaria, finanziata con avanzo di amministrazione - parte disponibile, in attesa della formalizzazione della concessione del contributo dal parte della Provincia Autonoma di Trento - Servizio Prevenzione Rischi e con HDE.
8. Si provvedeva alla regolarizzazione dell'affidamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 200 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2, mediante l'assunzione del sub impegno di spesa a favore della ditta Crimaldi S.r.l. con sede in Lover di Campodenno (TN) per Euro 623.645,04 sull'impegno assunto al capitolo 3830 - PCF U.2.02.01.09.014 - missione 11 - programma 2 del bilancio 2021/2023 - esercizio 2021.
9. Si assumevano sull'opera idonei subimpegni di spesa per gli affidamenti di cui alla precedente delibera G.C. n. 98 dd. 28.06.2021 assunti temporaneamente su altro capitolo provvedendo anche all'adeguamento dell'incarico di progettazione all' Ing. Sergio Maini con studio tecnico in Terzolas (TN), in quanto l'incarico iniziale era stato calcolato solo sull'importo riconosciuto dalla PAT nel verbale di sopralluogo per i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada che porta da Cogolo alla località Malgamare e non sull'importo dei lavori effettivamente progettati con un incremento del compenso di Euro 5.519,43 oltre a contributo previdenziale 4% (Euro 220,78) e Iva 22% (Euro 1.262,85) per complessivi Euro 7.003,06 rideterminando così la spesa:
 - in Euro 24.793,87 per l'incarico relativo alla progettazione esecutiva dei lavori di messa in sicurezza della strada Ing. Maini Sergio CIG ZD6324775F;
 - in Euro 6.080,02 per l'incarico relativo alla redazione della perizia geologica dott.ssa Zambotti Giuseppina CIG Z023247719; mediante assunzione dei relativi sub-impegni di spesa al capitolo 3830 - PCF U.2.02.01.09.014 - missione 11 - programma 2 del bilancio 2021/2023 - esercizio 2021, rideterminando ad Euro 0,00 gli impegni e gli accertamenti assunti con la citata delibera G.C. n. 908 dd. 28.06.2021.
10. Si provvedeva alla regolarizzazione dell'incarico di direzione lavori informalmente già affidati per l'urgenza, all'Ing. Sergio Maini con studio tecnico in Terzolas (TN), per un importo di Euro 17.884,98 (di cui Euro 12.978,82 per lavori oggetto di finanziamento provinciale ed Euro 4.906,16 per lavori in corso di finanziamento da parte di HDE) oltre a contributo previdenziale 4% (Euro 715,40) e Iva 22% (Euro 4.092,08) per complessivi Euro 22.692,46, mediante assunzione del relativo sub-impegno di spesa al capitolo 3830 - PCF U.2.02.01.09.014 - missione 11 - programma 2 del bilancio 2021/2023 - esercizio 2021.
11. Si dava atto che per quanto riguarda i lavori di cui alle voci A3 e A4 è stato coinvolto nella progettazione e lo sarà anche nella direzione lavori il tecnico geom. Slanzi dell'Ufficio Area edilizia pubblica e pertanto si provvede in questa sede alla costituzione del fondo spese tecniche del 2% di Euro 120.957,22 (fondo di cui all'allegato E/3 del CCPL 2002/2005, modificato dall'Accordo di data 25 gennaio 2012 e confermato dall'Accordo di data 01 ottobre 2018) dell'importo di Euro 2.419,14 mediante assunzione del relativo sub-impegno di spesa al capitolo 3830 - PCF U.2.02.01.09.014 - missione 11 - programma 2 del bilancio 2021/2023 - esercizio 2021 e relativo mandato, con contestuale accertamento e reversale di incasso di pari importo sul fondo per la progettazione e direzione lavori con personale interno al capitolo 765 - PCF E.3.05.99.02.001 del bilancio 2021/2023 - esercizio 2021.
12. Si affidava pertanto al tecnico geom. Slanzi dell'Ufficio Area Edilizia Pubblica l'incarico di direzione lavori sulle voci A3 e A4.
13. Si dava che, ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, all'Autorità Nazionale Anticorruzione è dovuto sia per le stazioni appaltanti sia per le imprese partecipanti, il versamento di un contributo il cui importo a carico del Comune di Peio per l'appalto in questione ammonta ad Euro 375,00 a cui procederà direttamente il Responsabile del Servizio Finanziario con le modalità indicate dalla deliberazione n. 1121 di data 29 dicembre 2020 mediante collegamento alla sezione "Servizio di Riscossione" del sito internet dell'ANAC, dando atto che alla spesa si è provveduto assumendo apposito sub-impegno

DELIBERA N° 86 DEL 21/06/2022

nell'ambito dello stanziamento di spesa dell'opera, al capitolo 3830 - PCF U.2.02.01.09.014 - missione 11 - programma 2 del bilancio 2021/2023 - esercizio 2021.

Visto il contratto di appalto rep. n. 1283 di data 25 agosto 2021, registrato telematicamente in data 27 agosto 2021 al n. 22934 serie 1T.

Richiamata la deliberazione giuntale n. 158 di data 27 agosto 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si procedeva alla ri-approvazione del progetto dei LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CHE DA COGOLO PORTA IN LOCALITA' MALGAMARE, a firma del tecnico incaricato Ing. Sergio Maini e parzialmente del tecnico comunale geom. Slanzi Gianpietro, pervenuto al Comune di Peio in data 23 agosto 2021 – prot. n. 6395, che evidenzia un importo complessivo di Euro 700.000,00, di cui Euro 477.048,03 per lavori a base di gara ed Euro 222.951,97 per somme a disposizione dell'amministrazione.

Preso atto che con la citata deliberazione giuntale n. 158/2021 si rettificava l'importo dei lavori affidati alla ditta Crimaldi S.r.l. con sede in Lover di Campodenno (TN), come segue:

- Euro 446.158,86 (Euro 459.957,56 lavori a base d'asta – ribasso 3%) oltre agli oneri per la sicurezza di Euro 17.090,44, per un importo di Euro 463.249,30 oltre ad IVA 22% 101.914,85 per complessivi Euro 565.164,15, mediante modifica del subimpegno assunto al capitolo 3830 - PCF U.2.02.01.09.014 - missione 11 - programma 2 del bilancio 2021/2023 - esercizio 2021 con la citata deliberazione giuntale n. 129/2021 (- Euro 58.480,89).
- Euro 9.199,16 oltre ad IVA 22% di Euro 2.023,82 per complessivi Euro 11.222,98 per oneri Covid (Delibera della Giunta Provinciale n. 726 dd. 29 Maggio 2020), mediante assunzione del relativo subimpegno di spesa al capitolo 3830 - PCF U.2.02.01.09.014 - missione 11 - programma 2 del bilancio 2021/2023 - esercizio 2021.

Richiamata la deliberazione giuntale n. 213 di data 10 novembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state modificate le modalità di finanziamento della spesa come segue:

- Euro 100.000,00 con contributo Hydro Dolomiti Energia S.r.l. con sede in Trento, come da comunicazione prot. n. 7385 di data 28 settembre 2021.
- Euro 382.944,89 con contributo provinciale, come da determinazione del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della Provincia Autonoma di Trento n. 4705 di data 08 ottobre 2021.
- Euro 217.055,11 con avanzo di amministrazione - parte disponibile.

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Segreteria – Affari Generali n. 296 di data 31 dicembre 2021, con la quale:

1. Si dava atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 213 di data 10 novembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, si provvedeva alla modifica delle modalità di finanziamento dei LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CHE DA COGOLO PORTA IN LOCALITÀ MALGAMARE dell'importo di Euro 700.000,00, come segue:
 - Euro 100.000,00 contributo di Hydro Dolomiti Energia S.r.l. con sede in Trento, come da comunicazione prot. n. 7385 di data 28 settembre 2021;
 - Euro 382.944,89 contributo provinciale, come da determinazione del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della Provincia Autonoma di Trento n. 4705 di data 08 ottobre 2021;
 - Euro 217.055,11 avanzo di amministrazione - parte disponibile;ma che erroneamente non sono stati effettuati gli accertamenti dei due contributi.
2. Si provvedeva in merito precisando che:
 - il contributo di Hydro Dolomiti Energia S.r.l. con sede in Trento di Euro 100.000,00 viene accertato al capitolo 1491 - PCF E.4.02.03.03.999 del bilancio 2021/2023 - esercizio 2021;
 - il contributo provinciale di Euro 382.944,89 viene accertato al capitolo 1136 - PCF E.4.02.01.02.001 del bilancio 2021/2023 - esercizio 2021.

Richiamata la determinazione del Responsabile dell'Area Edilizia Pubblica n. 202 di data 20 ottobre 2021, con la quale è stato approvato il certificato di pagamento n° 1, relativo allo stato di avanzamento n° 1 del 29 settembre 2021, per lavori a tutto il giorno 28 agosto 2021, a firma del tecnico incaricato Ing. Sergio Maini e parzialmente dal tecnico comunale geom. Slanzi Gianpietro e assunto al protocollo del Comune di Peio in data 29 settembre 2021 - prot. n. 7434, che evidenzia un importo di Euro 162.700,00.

Richiamata la deliberazione giuntale n. 220 di data 17 novembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati concessi alla ditta Crimaldi S.r.l. ulteriori 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, a partire dal 26 ottobre 2021, fissando così il termine di ultimazione lavori al 24 novembre 2021.

Richiamata la determinazione del Responsabile dell'Area Edilizia Pubblica n. 246 di data 22 dicembre 2021, con la quale è stato approvato il certificato di pagamento n° 2, relativo allo stato di avanzamento n° 2 del 29 novembre 2021, per lavori a tutto il giorno 26 novembre 2021, a firma del tecnico incaricato Ing. Sergio Maini e parzialmente dal tecnico comunale geom. Slanzi Gianpietro e assunto al protocollo del Comune di Peio in data 29 novembre 2021 - prot. n. 8848, che evidenzia un importo di Euro 140.500,00.

Richiamata la deliberazione giuntale n. 16 di data 15 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati concessi alla ditta Crimaldi S.r.l. ulteriori 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi, a partire dal 24 marzo 2022, fissando così il termine di ultimazione lavori al 22 maggio 2022.

Richiamata la deliberazione giuntale n. 58 di data 17 maggio 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato affidato all'ing. Maini Sergio l'incarico per la redazione di una perizia di variante.

Preso atto che i lavori sono stati sospesi in data 19 maggio 2022.

Vista ora la perizia suppletiva di variante n. 1 dei LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CHE DA COGOLO PORTA IN LOCALITA' MALGAMARE, a firma del tecnico incaricato Ing. Sergio Maini e del tecnico comunale geom. Slanzi Gianpietro e assunta al protocollo del Comune di Peio in data 10 giugno 2022 - prot. n. 4586 ed in particolare il quadro economico, che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale e che evidenzia una spesa complessiva di Euro 750.000,00, di cui Euro 551.306,00 per lavori a base d'asta (comprensivi degli oneri per la sicurezza di Euro 2.850,57) ed Euro 198.694,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Visto l'art. 27 comma 2 lettera c) della L.P. n. 2 di data 09 marzo 2016, che testualmente cita:

“2. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura di appalto nei seguenti casi:

c) se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

3) l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della direttiva 2014/23/UE.”.

Preso atto che il presente provvedimento comporta complessivamente maggiori spese a carico del bilancio comunale per Euro 50.000,00, che vengono impegnate al capitolo 3830 - PCF U.2.02.01.09.014 - missione 11 - programma 2 del bilancio 2022/2024 - esercizio 2022 che presenta adeguata disponibilità, dando atto che trattasi di spesa straordinaria, che viene finanziata con le risorse del fondo investimenti programmati dai comuni, che vengono accertate al capitolo 1117 - PCF E.4.02.01.02.001 del bilancio 2022/2024 - esercizio 2022.

Dato atto che risulta una maggior spesa per lavori, ad integrazione di quelli affidati con il contratto rep. n. 1283 di data 25 agosto 2021, registrato telematicamente in data 27 agosto 2021, al n. 22934 serie 1T e rettificato con la deliberazione giuntale n. 158/2021, per l'importo di Euro 88.056,70 oltre ad IVA 22% di Euro 19.372,47 per complessivi Euro 107.429,17, come da atto di sottomissione depositato agli atti, per il quale si assume idoneo sub impegno di spesa a favore della ditta Crimaldi S.r.l. con sede in Campodeno (TN) al capitolo 3830 - missione 11 - programma 2 - PCF U.2.02.01.09.014 del bilancio 2022, sui fondi impegnati con la citata deliberazione giuntale n. 129/2021, in quanto a livello contabile non è stata effettuata la rettifica di cui alla deliberazione giuntale n. 158/2021, per Euro 58.480,89, sui fondi impegnati con la citata deliberazione giuntale n. 129/2021 per Euro 16.655,74 e sui fondi impegnati con la presente deliberazione per Euro 32.292,54.

Preso atto che risulta una maggior spesa di Euro 760,65, relativa alla redazione della perizia di variante e dell'adeguamento della direzione lavori per i maggiori lavori di variante, a favore dell'Ufficio Tecnico Area Edilizia Pubblica, per la quale si provvede all'assunzione del relativo subimpegno di spesa al capitolo 3830 - missione 11 - programma 2 - PCF U.2.02.01.09.014 del bilancio 2022 sui fondi impegnati con la presente deliberazione.

Preso atto che si provvede in questa sede alla contabilizzazione della quota del fondo spese tecniche relativa alla maggior spesa per la perizia di variante e direzione lavori (fondo di cui all'allegato E/3 del CCPL 2002/2005, modificato dall'Accordo di data 25 gennaio 2012 e confermato dall'Accordo di data 01 ottobre 2018) dell'importo di Euro 760,65 mediante emissione del mandato di pagamento al capitolo 3830 - missione 11 - programma 2 - PCF U.2.02.01.09.014 del bilancio 2022, con contestuale accertamento e reversale di incasso di pari importo sul fondo per la progettazione e direzione lavori con personale interno al capitolo 765 - PCF E.3.05.99.02.001 del bilancio 2022/2024 - esercizio 2022.

Ritenuto di provvedere all'adeguamento dell'incarico di direzione lavori per i maggiori lavori di perizia, all'ing. Sergio Maini, per l'importo di Euro 2.914,16 oltre a Inarcassa 4% di Euro 116,57 e IVA 22% di Euro 666,76 per complessivi Euro 3.697,49 mediante assunzione di subimpegno di spesa al capitolo 3830 - missione 11 - programma 2 - PCF U.2.02.01.09.014 del bilancio 2022 sui fondi impegnati con la presente deliberazione - CIG: Z6336E61D1.

Visto il certificato di regolarità contributiva di data 12 maggio 2022, emesso da INARCASSA con sede in Roma, assunto al protocollo del Comune di Peio in data 13 maggio 2022 al n. 3770 che attesta che la posizione contributiva dell'ing. Sergio Maini è regolare sino all'anno antecedente alla data di emissione del certificato stesso e che la contribuzione dovuta per l'anno 2022 è in corso di riscossione.

Vista la L.P. 26/93 e ss.mm. e il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm..

Vista la L.P. 2/2016 di data 09 marzo 2016.

Considerato che dal 01 gennaio 2016 è entrata in vigore la riforma sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali e dei loro enti strumentali prevista dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. e i..

Visto l'articolo 183 del T.U.E.L. così come modificato con D.Lgs. 126/2014, relativo agli impegni di spesa.

Visto l'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2001 e s.m. e i. contenente il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

Visto inoltre il D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i..

Dato atto che al presente provvedimento trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i. «Piano straordinario contro le mafie» recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 di data 30 marzo 2022 e s.m., dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Documento unico di Programmazione 2022/2024, il bilancio di previsione 2022/2024 e relativa nota integrativa e viste le successive modifiche.

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 di data 5 aprile 2022 e s.m., dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato l'atto di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2022/2024 e degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi e viste le successive modifiche.

Visto il Decreto Sindacale n. 1 di data 6 aprile 2022 relativo alla nomina dei Responsabili dei Servizi per l'anno 2022.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:

- il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Responsabile dell'Area Edilizia Pubblica;
- il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

entrambi espressi ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Vista l'attestazione di copertura finanziaria resa dal Responsabile del Servizio Finanziario, espressa ai sensi dell'articolo 187 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 di data 23 aprile 2007 e s.m. e i..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 di data 31 gennaio 2019.

Vista la Legge Regionale di data 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge di data 06 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo di data 14 marzo 2013, n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge.

D E L I B E R A

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la perizia suppletiva di variante n. 1 dei LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CHE DA COGOLO PORTA IN LOCALITA' MALGAMARE, a firma del tecnico incaricato Ing. Sergio Maini e del tecnico comunale geom. Slanzi Gianpietro e assunto al protocollo del Comune di Peio in data 10 giugno 2022 - prot. n. 4586 ed in particolare il quadro economico, che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale e che evidenzia una spesa complessiva di Euro 750.000,00, di cui Euro 551.306,00 per lavori a base d'asta (comprensivi degli oneri per la sicurezza di Euro 2.850,57) ed Euro 198.694,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
2. Di dare atto che il presente provvedimento comporta complessivamente maggiori spese a carico del bilancio comunale per Euro 50.000,00, che vengono impegnate al capitolo 3830 - PCF U.2.02.01.09.014 - missione 11 - programma 2 del bilancio 2022/2024 - esercizio 2022 che presenta adeguata disponibilità, dando atto che trattasi di spesa straordinaria, che viene finanziata con le risorse del fondo investimenti programmati dai comuni, che vengono accertate al capitolo 1117 - PCF. E.4.02.01.02.001 del bilancio 2022/2024 - esercizio 2022.
3. Di dare atto che risulta una maggior spesa per lavori, ad integrazione di quelli affidati con il contratto rep. n. 1283 di data 25 agosto 2021, registrato telematicamente in data 27 agosto 2021, al n. 22934 serie 1T e rettificato con la deliberazione giuntale n. 158/2021, per l'importo di Euro 88.056,70 oltre ad IVA 22% di Euro 19.372,47 per complessivi Euro 107.429,17, come da atto di sottomissione depositato agli atti, per il quale si assume idoneo sub impegno di spesa a favore della ditta Crimaldi S.r.l. con sede in Campodoglio (TN) al capitolo 3830 - missione 11 - programma 2 - PCF U.2.02.01.09.014 del bilancio 2022, sui fondi impegnati con la citata deliberazione giuntale n. 129/2021, in quanto a livello contabile non è stata effettuata la rettifica di cui alla deliberazione giuntale n. 158/2021, per Euro 58.480,89, sui fondi impegnati con la citata deliberazione giuntale n. 129/2021 per Euro 16.655,74 e sui fondi impegnati con la presente deliberazione per Euro 32.292,54.
4. Di dare atto che, come risulta dall'atto di sottomissione depositato agli atti, per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente variante viene concesso una proroga di n. 40 (quaranta) giorni naturali consecutivi.
5. Di dare atto che risulta una maggior spesa di Euro 760,65, relativa alla redazione della perizia di variante e dell'adeguamento della direzione lavori per i maggiori lavori di variante, a favore dell'Ufficio Tecnico Area Edilizia Pubblica, per la quale si provvede all'assunzione del relativo subimpegno di spesa al capitolo 3830 - missione 11 - programma 2 - PCF U.2.02.01.09.014 del bilancio 2022 sui fondi impegnati con la presente deliberazione.
6. Di dare atto che si provvede in questa sede alla contabilizzazione della quota del fondo spese tecniche relativa alla maggior spesa per la perizia di variante e direzione lavori (fondo di cui all'allegato E/3 del CCPL 2002/2005, modificato dall'Accordo di data 25 gennaio 2012 e confermato dall'Accordo di data 01 ottobre 2018) dell'importo di Euro 760,65 mediante emissione del mandato di pagamento al capitolo 3830 - missione 11 - programma 2 - PCF U.2.02.01.09.014 del bilancio 2022, con contestuale

accertamento e reversale di incasso di pari importo sul fondo per la progettazione e direzione lavori con personale interno al capitolo 765 - PCF E.3.05.99.02.001 del bilancio 2022/2024 - esercizio 2022.

7. Di provvedere all'adeguamento dell'incarico di direzione lavori per i maggiori lavori di perizia, all'ing. Sergio Maini, per l'importo di Euro 2.914,16 oltre a Inarcassa 4% di Euro 116,57 e IVA 22% di Euro 666,76 per complessivi Euro 3.697,49 mediante assunzione di subimpegno di spesa al capitolo 3830 - missione 11 - programma 2 - PCF U.2.02.01.09.014 del bilancio 2022 sui fondi impegnati con la presente deliberazione – CIG: 6336E61D1
8. Di dare atto che per effetto del D.M. n. 55 di data 03 aprile 2013, il quale introduce l'obbligo dell'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione a partire dal 31 marzo 2015, il contraente dovrà indicare nella fattura il Codice Univoco Ufficio UF29CD e quale codice fiscale del Servizio di fatturazione elettronica il 00308670223.
9. Di specificare che al presente provvedimento trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i. «Piano straordinario contro le mafie» recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
10. Di dare evidenza che ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ai sensi degli articoli 119 I° comma lettera a) e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, nonché degli articoli 244 e 245 del D.Lgs. 12 aprile 2010, n. 163 e s.m..
11. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Comunale, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 183 comma 2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

S U C C E S S I V A M E N T E

Stante l'urgenza di provvedere in merito.

Visto l'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa dando atto che ad esso va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.

**PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO ALTO
ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Peio, 21/06/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA EDILIZIA PUBBLICA

F.to SLANZI geom. GIANPIETRO

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa ineriscono, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto e si attesta la relativa copertura finanziaria.

Peio, 21/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to PRETTI rag. TIZIANA

Impegno di spesa / accertamento:

E /U	Esercizio	Capitolo	Articolo	PDC Finanziario	Anno	Importo	Codice
U	2022	3830	0	U.2.02.01.09.014	2022	58.480,89	086GC/1
E	2022	1117	0	E.4.02.01.02.001	2022	50.000,00	086GC/1
U	2022	3830	0	U.2.02.01.09.014	2022	50.000,00	086GC/1
E	2022	765	0	E.3.05.99.02.001	2022	760,65	086GC/2
U	2022	3830	0	U.2.02.01.09.014	2022	32.292,54	086GC/2
U	2022	3830	0	U.2.02.01.09.014	2022	3.697,49	086GC/3
U	2022	3830	0	U.2.02.01.09.014	2022	760,65	086GC/4
U	2022	3830	0	U.2.02.01.09.014	2022	16.655,74	086GC/5

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL VICESINDACO
F.to Moreschini Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bevilacqua dott. Rino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo comunale ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **22/06/2022** al giorno **02/07/2022**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bevilacqua dott. Rino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bevilacqua dott. Rino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Peio, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bevilacqua dott. Rino

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 86 di data 21 giugno 2022.

IL VICESINDACO
F.to Moreschini Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bevilacqua dott. Rino

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE CHE DA COGOLO PORTA IN LOCALITA' MALGAMARE

QUADRO ECONOMICO DI RIEPILOGO	
PROGETTO ESECUTIVO - PRIMA APPROVAZIONE	
LAVORI A BASE D'ASTA	
A1 Lavori di somma urgenza (Contributo PAT)	284.306,17 €
Ribasso contrattuale 3,00%	
A2 Sicurezza	10.389,76 €
	294.695,93 €
A3 Interventi stradali (Comune di Peio)	117.518,86 €
Ribasso contrattuale 3,00%	
A4 Sicurezza	3.438,36 €
	120.957,22 €
A5 Interventi stradali (Compartecipazione HDE Srl)	107.550,26 €
Ribasso contrattuale 3,00%	
A6 Sicurezza	3.262,32 €
	110.812,58 €
A TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	526.465,72 €

SOMME A DISPOSIZIONE	
B1 Oneri aziendali per sicurezza Covid-19 (2%)	
B2 Imprevisti	
Spese tecniche sui lavori di somma urgenza a contributo PAT	
B3 progettazione lavori contributo PAT	14.021,76 €
B4 direzione lavori lavori contributo PAT	12.978,82 €
B5 relazione geologica contributo PAT	4.885,90 €
B6 cassa 4% sulla progettazione	560,87 €
B7 iva 22% sulle spese tecniche progettazione	3.208,18 €
B8 cassa 4% sulla direzione lavori	519,15 €
B9 iva 22% sulle spese tecniche direzione lavori	2.969,55 €
B10 cassa 2% sulla relazione geologica	97,72 €
B11 iva 22% sulle spese tecniche relazione geologica	1.096,40 €
Spese tecniche sui lavori finanziati direttamente dal Comune di Peio	
B12 progetto e DL 2% (u.t.)	2.419,14 €
Spese tecniche sui lavori per i quali è richiesta la compartecipazione alla spesa da parte di HDE Srl	
B13 progettazione lavori HDE	5.519,43 €
B14 direzione lavori lavori HDE	4.906,16 €
B15 cassa 4% sulla progettazione	220,78 €
B16 iva 22% sulle spese tecniche progettazione	1.262,85 €
B17 cassa 4% sulla direzione lavori	196,25 €
B18 iva 22% sulle spese tecniche direzione lavori	1.122,53 €
B19	
B20	
B21	
B22	
B23	
B24	
B25	
B26 Contributo ANAC	375,00 €
B27 IVA sul totale dei lavori (22% di A+B1+B2)	115.822,46 €
B28 Risparmio su IVA e su oneri aziendali Covid-19	
B29 Imprevisti e arrotondamento	1.351,34 €
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	173.534,28 €

A+B TOTALE LAVORI	700.000,00 €
TOTALE COMPLESSIVO/AUTORIZZATO	700.000,00 €
Economie di contratto (ribasso 3%)	- €

QUADRO ECONOMICO DI RIEPILOGO	
CONTRATTO	
LAVORI A BASE D'ASTA	
A1 Lavori di somma urgenza (Contributo PAT)	284.306,17 €
Ribasso contrattuale 3,00%	- 8.529,19 €
A2 Sicurezza	10.389,76 €
	286.166,74 €
A3 Interventi stradali (Comune di Peio)	117.518,86 €
Ribasso contrattuale 3,00%	- 3.525,57 €
A4 Sicurezza	3.438,36 €
	117.431,65 €
A5 Interventi stradali (Compartecipazione HDE Srl)	107.550,26 €
Ribasso contrattuale 3,00%	- 3.226,51 €
A6 Sicurezza	3.262,32 €
	107.586,07 €
A TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	511.184,46 €

SOMME A DISPOSIZIONE	
B1 Oneri aziendali per sicurezza Covid-19 (2%)	
B2 Imprevisti	
Spese tecniche sui lavori di somma urgenza a contributo PAT	
B3 progettazione lavori contributo PAT	14.021,76 €
B4 direzione lavori lavori contributo PAT	12.978,82 €
B5 relazione geologica contributo PAT	4.885,90 €
B6 cassa 4% sulla progettazione	560,87 €
B7 iva 22% sulle spese tecniche progettazione	3.208,18 €
B8 cassa 4% sulla direzione lavori	519,15 €
B9 iva 22% sulle spese tecniche direzione lavori	2.969,55 €
B10 cassa 2% sulla relazione geologica	97,72 €
B11 iva 22% sulle spese tecniche relazione geologica	1.096,40 €
Spese tecniche sui lavori finanziati direttamente dal Comune di Peio	
B12 progetto e DL 2% (u.t.)	2.419,14 €
Spese tecniche sui lavori per i quali è richiesta la compartecipazione alla spesa da parte di HDE Srl	
B13 progettazione lavori HDE	5.519,43 €
B14 direzione lavori lavori HDE	4.906,16 €
B15 cassa 4% sulla progettazione	220,78 €
B16 iva 22% sulle spese tecniche progettazione	1.262,85 €
B17 cassa 4% sulla direzione lavori	196,25 €
B18 iva 22% sulle spese tecniche direzione lavori	1.122,53 €
B19	
B20	
B21	
B22	
B23	
B24	
B25	
B26 Contributo ANAC	375,00 €
B27 IVA sul totale dei lavori (22% di A+B1+B2)	112.460,58 €
B28 Risparmio su IVA e su oneri aziendali Covid-19	3.361,87 €
B29 Imprevisti e arrotondamento	1.351,34 €
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	173.534,28 €

A+B TOTALE LAVORI	684.718,74 €
TOTALE COMPLESSIVO/AUTORIZZATO	700.000,00 €
Economie di contratto (ribasso 3%)	15.281,26 €

QUADRO ECONOMICO DI RIEPILOGO	
PRIMA MODIFICA AL CONTRATTO	
LAVORI A BASE D'ASTA	
A1 Lavori di somma urgenza (Contributo PAT)	255.297,31 €
Ribasso contrattuale 3,00%	- 7.658,92 €
A2 Sicurezza	10.389,76 €
	258.028,15 €
A3 Interventi stradali (Comune di Peio)	106.955,43 €
Ribasso contrattuale 3,00%	- 3.208,66 €
A4 Sicurezza	3.438,36 €
	107.185,13 €
A5 Interventi stradali (Compartecipazione HDE Srl)	97.704,85 €
Ribasso contrattuale 3,00%	- 2.931,15 €
A6 Sicurezza	3.262,32 €
	98.036,02 €
A TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	463.249,30 €

SOMME A DISPOSIZIONE	
B1 Oneri aziendali per sicurezza Covid-19 (2%)	8.923,18 €
B2 Imprevisti	41.450,00 €
Spese tecniche sui lavori di somma urgenza a contributo PAT	
B3 progettazione lavori contributo PAT	14.021,76 €
B4 direzione lavori lavori contributo PAT	12.978,82 €
B5 relazione geologica contributo PAT	4.885,90 €
B6 cassa 4% sulla progettazione	560,87 €
B7 iva 22% sulle spese tecniche progettazione	3.208,18 €
B8 cassa 4% sulla direzione lavori	519,15 €
B9 iva 22% sulle spese tecniche direzione lavori	2.969,55 €
B10 cassa 2% sulla relazione geologica	97,72 €
B11 iva 22% sulle spese tecniche relazione geologica	1.096,40 €
Spese tecniche sui lavori finanziati direttamente dal Comune di Peio	
B12 progetto e DL 2% (u.t.)	2.207,88 €
Spese tecniche sui lavori per i quali è richiesta la compartecipazione alla spesa da parte di HDE Srl	
B13 progettazione lavori HDE	5.519,43 €
B14 direzione lavori lavori HDE	4.906,16 €
B15 cassa 4% sulla progettazione	220,78 €
B16 iva 22% sulle spese tecniche progettazione	1.262,85 €
B17 cassa 4% sulla direzione lavori	196,25 €
B18 iva 22% sulle spese tecniche direzione lavori	1.122,53 €
B19	
B20	
B21	
B22	
B23	
B24	
B25	
B26 Contributo ANAC	375,00 €
B27 IVA sul totale dei lavori (22% di A+B1+B2)	112.996,95 €
B28 Risparmio su IVA e su oneri aziendali Covid-19	3.372,41 €
B29 Imprevisti e arrotondamento	60,20 €
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	222.951,97 €

A+B TOTALE LAVORI	686.201,27 €
TOTALE COMPLESSIVO/AUTORIZZATO	700.000,00 €
Economie di contratto (ribasso 3%)	13.798,73 €

QUADRO ECONOMICO DI RIEPILOGO	
SECONDA MODIFICA AL CONTRATTO	
LAVORI A BASE D'ASTA	
A1 Lavori di somma urgenza (Contributo PAT)	287.680,29 €
Ribasso contrattuale 3,00%	- 8.630,41 €
A2 Sicurezza	13.159,52 €
	292.209,40 €
A3 Interventi stradali (Comune di Peio)	152.141,11 €
Ribasso contrattuale 3,00%	- 4.564,23 €
A4 Sicurezza	6.848,51 €
	154.425,39 €
A5 Interventi stradali (Compartecipazione HDE Srl)	104.969,73 €
Ribasso contrattuale 3,00%	- 3.149,09 €
A6 Sicurezza	2.850,57 €
	104.671,21 €
A TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	551.306,00 €

SOMME A DISPOSIZIONE	
B1 Oneri aziendali per sicurezza Covid-19 (2%)	10.568,95 €
B2 Imprevisti	- €
Spese tecniche sui lavori di somma urgenza a contributo PAT	
B3 progettazione lavori contributo PAT	14.021,76 €
B4 direzione lavori lavori contributo PAT	12.978,82 €
B5 relazione geologica contributo PAT	4.885,90 €
B6 cassa 4% sulla progettazione	560,87 €
B7 iva 22% sulle spese tecniche progettazione	3.208,18 €
B8 cassa 4% sulla direzione lavori	519,15 €
B9 iva 22% sulle spese tecniche direzione lavori	2.969,55 €
B10 cassa 2% sulla relazione geologica	97,72 €
B11 iva 22% sulle spese tecniche relazione geologica	1.096,40 €
Spese tecniche sui lavori finanziati direttamente dal Comune di Peio	
B12 progetto e DL 2% (u.t.)	3.179,79 €
Spese tecniche sui lavori per i quali è richiesta la compartecipazione alla spesa da parte di HDE Srl	
B13 progettazione lavori HDE	5.519,43 €
B14 direzione lavori lavori HDE	4.906,16 €
B15 cassa 4% sulla progettazione	220,78 €
B16 iva 22% sulle spese tecniche progettazione	1.262,85 €
B17 cassa 4% sulla direzione lavori	196,25 €
B18 iva 22% sulle spese tecniche direzione lavori	1.122,53 €
Adeguamento spese tecniche per variante	
B19 Adeguamento spese tecniche redazione variante	2.631,41 €
B20 cassa 4% sulla progettazione	105,26 €
B21 iva 22% sulle spese tecniche progettazione	602,07 €
B22 Adeguamento spese tecniche direzione lavori	2.914,16 €
B23 cassa 4% sulla progettazione	116,57 €
B24 iva 22% sulle spese tecniche progettazione	666,76 €
B25 Contributo ANAC	375,00 €
B26 IVA sul totale dei lavori (22% di A+B1+B2)	123.612,49 €
B27 Risparmio su IVA e su oneri aziendali Covid-19	
B28 Imprevisti e arrotondamento	35,19 €
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	198.694,00 €

A+B TOTALE LAVORI	750.000,00 €
TOTALE COMPLESSIVO/AUTORIZZATO	750.000,00 €
Economie di contratto (ribasso 3%)	- €

DIFFERENZE	
LAVORI A BASE D'ASTA	
A1 Lavori di somma urgenza (Contributo PAT)	32.382,98 €
Ribasso contrattuale 3,00%	- 971,49 €
A2 Sicurezza	2.769,76 €
	34.181,25 €
A3 Interventi stradali (Comune di Peio)	45.185,68 €
Ribasso contrattuale 3,00%	- 1.355,57 €
A4 Sicurezza	3.410,15 €
	47.240,26 €
A5 Interventi stradali (Compartecipazione HDE Srl)	7.264,88 €
Ribasso contrattuale 3,00%	- 217,94 €
A6 Sicurezza	411,75 €
	6.635,20 €
A TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	88.056,70 €

SOMME A DISPOSIZIONE	
B1 Oneri aziendali per sicurezza Covid-19 (2%)	1.645,77 €
B2 Imprevisti	41.450,00 €
Spese tecniche sui lavori di somma urgenza a contributo PAT	
B3 progettazione lavori contributo PAT	- €
B4 direzione lavori lavori contributo PAT	- €
B5 relazione geologica contributo PAT	- €
B6 cassa 4% sulla progettazione	- €
B7 iva 22% sulle spese tecniche progettazione	- €
B8 cassa 4% sulla direzione lavori	- €
B9 iva 22% sulle spese tecniche direzione lavori	- €
B10 cassa 2% sulla relazione geologica	- €
B11 iva 22% sulle spese tecniche relazione geologica	- €
Spese tecniche sui lavori finanziati direttamente dal Comune di Peio	
B12 progetto e DL 2% (u.t.)	971,91 €
Spese tecniche sui lavori per i quali è richiesta la compartecipazione alla spesa da parte di HDE Srl	
B13 progettazione lavori HDE	- €
B14 direzione lavori lavori HDE	- €
B15 cassa 4% sulla progettazione	- €
B16 iva 22% sulle spese tecniche progettazione	- €
B17 cassa 4% sulla direzione lavori	- €
B18 iva 22% sulle spese tecniche direzione lavori	- €
B19	2.631,41 €
B20	105,26 €
B21	602,07 €
B22	2.914,16 €
B23	116,57 €
B24	666,76 €
B25	- €
B26	10.615,54 €
B27	3.372,41 €
B28	294,99 €
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	24.257,97 €

A+B TOTALE LAVORI	63.798,73 €
TOTALE COMPLESSIVO/AUTORIZZATO	50.000,00 €
Economie di contratto (ribasso 3%)	13.798,73 €