



# COMUNE DI PEIO

## Provincia di Trento

### VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 128 DEL 27.06.2023

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO COGOLO-MALGAMARE NEL COMUNE DI PEIO A SEGUITO DELL'EVENTO DI CROLLO DELLA PARETE ROCCIOSA AVVENUTO AD INIZIO 2023. CUP: G97H23000210007. APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA. APPROVAZIONE IN LINEA ECONOMICA DEL PROGETTO ESECUTIVO. AFFIDAMENTO LAVORI E AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA. CIG LAVORI: 9925594B46 - CIG DIREZIONE LAVORI: ZEE3AA9BE5 - CIG CSE: Z173AA9DC1.

L'anno Duemilaventitre, addì Ventisette, del mese di Giugno, alle ore 17:00, nella sala delle riunioni presso la sede Municipale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PRETTI ALBERTO	SINDACO	Presente
MORESCHINI PAOLO	VICESINDACO	Presente
PEGOLOTTI SIMONE	ASSESSORE	Presente
MARINI VIVIANA	ASSESSORE	Presente
MARTINOLLI GIANPIETRO	ASSESSORE	Presente

Presenti: n. 5

Assenti: n. 0

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Bevilacqua Rino, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pretti Alberto, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO COGOLO-MALGAMARE NEL COMUNE DI PEIO A SEGUITO DELL'EVENTO DI CROLLO DELLA PARETE ROCCIOSA AVVENUTO AD INIZIO 2023. CUP: G97H23000210007. APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA. APPROVAZIONE IN LINEA ECONOMICA DEL PROGETTO ESECUTIVO. AFFIDAMENTO LAVORI E AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA. CIG LAVORI: 9925594B46 - CIG DIREZIONE LAVORI: ZEE3AA9BE5 - CIG CSE: Z173AA9DC1.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la comunicazione inviata al Servizio Prevenzione Rischi e al Servizio Geologico della P.A.T. in data 02/01/2023 prot. 34 che segnalava che nella mattina del 2 gennaio 2023 si era staccata una grossa porzione di roccia interessando l'intera carreggiata della strada che dall'abitato di Cogolo porta in località Malgamare.

Visto il verbale di somma urgenza di data 28 febbraio 2023, prot. n. 1499.

Visto il verbale di sopralluogo e accertamento trasmesso dal Servizi Prevenzione Rischi della P.A.T. prot. n. S033/2023/205533 di data 15 marzo 2023, pervenuto in data 16 marzo 2023, prot. n. 1983.

Richiamata la deliberazione giuntale n. 58 di data 19 aprile 2023, con la quale si procedeva all'affidamento dell'incarico di redazione della perizia geologica e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO COGOLO-MALGAMARE NEL COMUNE DI PEIO A SEGUITO DELL'EVENTO DI CROLLO DELLA PARETE ROCCIOSA AVVENUTO AD INIZIO 2023, a trattativa diretta ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.P. 23/90 e s.m. e i. alla dott.ssa geol. Giuseppina Zambotti con studio tecnico in Monclassico (TN), che ha offerto un ribasso del 30% sulla determinazione dei corrispettivi allegata alla RDO n. 116358 (Euro 13.121,31), per un importo di aggiudicazione di Euro 9.184,92 oltre a Cassa 2% di Euro 183,70 e IVA 22% di Euro 2.061,10 per complessivi Euro 11.429,72, come da offerta n. 3000410302 (CIG: Z923AA9D92).

Richiamata la deliberazione giuntale n. 61 di data 19 aprile 2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si affidava a trattativa diretta, ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.P. 23/90 e s.m., l'incarico di redazione del progetto esecutivo dei LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO COGOLO-MALGAMARE NEL COMUNE DI PEIO A SEGUITO DELL'EVENTO DI CROLLO DELLA PARETE ROCCIOSA AVVENUTO AD INIZIO 2023, all'ing. Luca Flaim dello Studio Endes Engineering S.r.l. con sede in Trento, che ha offerto un ribasso del 30% sulla determinazione dei corrispettivi allegata alla RDO n. 116353 (Euro 15.521,45), per un importo di aggiudicazione di Euro 10.865,02 oltre a Cassa 4% di Euro 434,60 e IVA 22% di Euro 2.485,92 per complessivi Euro 13.785,54, come da offerta n. 3000410176 e da pec pervenuta in data 13 aprile 2023, prot. n. 2816 (CIG: Z203AA9B47).

Richiamata la deliberazione giuntale n. 82 di data 23 maggio 2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO COGOLO-MALGAMARE NEL COMUNE DI PEIO A SEGUITO DELL'EVENTO DI CROLLO DELLA PARETE ROCCIOSA AVVENUTO AD INIZIO 2023, a firma dell'ing. Luca Flaim dello Studio Endes Engineering S.r.l. con sede in Trento, pervenuto al protocollo del Comune di Peio in data 23 maggio 2023 prot. n. 3824, che evidenzia una spesa complessiva di Euro 430.000,00, di cui Euro 278.301,51 per lavori a base d'asta (comprensivi degli oneri per la sicurezza di Euro 49.628,44) ed Euro 151.698,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Visto il ora il progetto esecutivo dei LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO COGOLO-MALGAMARE NEL COMUNE DI PEIO A SEGUITO DELL'EVENTO DI CROLLO DELLA PARETE ROCCIOSA AVVENUTO AD INIZIO 2023, a firma dell'ing. Luca Flaim dello Studio Endes Engineering S.r.l. con sede in Trento, pervenuto al protocollo del Comune di Peio in data 23 maggio 2023 prot. n. 3824, che evidenzia una spesa complessiva di Euro 430.000,00, di cui Euro 278.301,51 per lavori a base d'asta (comprensivi degli oneri per la sicurezza di Euro 49.628,44) ed Euro 151.698,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

	IMPORTO DEI LAVORI :	importo	importo Oneri Sicurezza	Totale
1	OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELLA PARETE E RIPRISTINO STRADA ESISTENTE rif. CME e Stima O.S.	€ 228.673,07	€ 49.628,44	€ 278.301,51
2	COLLEGAMENTO PISTA IN DESTRA OROGRAFICA compreso opere puntuali - escluso dal finanziamento PAT			€ -
2	PARCHEGGIO DI ATTESTAMENTO (compreso tomo e finitura superficiale) - escluso dal finanziamento PAT			€ -
A	Totale:	€ 228.673,07	€ 49.628,44	€ 278.301,51
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :				
1	Imprevisti	8%		€ 22.742,47
2	Lavori in economia in diretta amm.ne			€ 3.000,00
3	Sondaggi, rilievi preliminari, indagini di laboratorio, verifiche, collaudi			€ 5.000,00
4	Oneri espropriativi, servitù			€ -
5	Oneri di occupazione temporanea			€ -
6	Totale Spese Tecniche max	15,00%	di A	€ 41.745,23
7	Oneri Previdenziali su S.T.	4%		€ 1.669,81
8	Oneri fiscali I.V.A su spese tecniche (b.6+b.7)	22%		€ 9.551,31
9	Oneri fiscali I.V.A su lavori e imprevisti (A+b.1+b.2+b.3)	22%		€ 67.989,68
10	Arrotondamento, altre			
B	Totale Somme a Disposizione			€ 151.698,49
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)			€ 430.000,00

Preso atto che è stata inviata tutta la documentazione alla PAT – Servizio Prevenzione Rischi ai fini della concessione del contributo.

Vista la nota della PAT – Servizio Prevenzione Rischi, pervenuta al Comune di Peio in data 19 giugno 2023, prot. n. 4557, con la quale il servizio comunica che con determinazione n. 6563 di data 16 giugno 2023, è stata disposta la concessione del contributo per i lavori di che trattasi, per un importo di Euro 365.500,00, pari all'85% della spesa ammissibile pari ad Euro 430.000,00.

Ritenuto di individuare il geom. Gianpietro Slanzi quale Responsabile Unico del Procedimento.

Preso atto che, in seguito a richiesta di offerta n. 116867 a n. 5 ditte specializzate, è intervenuta la ditta Eurorock S.r.l. con sede in Trento, che si è resa disponibile all'esecuzione immediata di un primo intervento, offrendo un ribasso del 35,000% sull'importo di Euro 39.619,70, per un importo di aggiudicazione di Euro 29.751,83 oltre ad IVA 22% di Euro 6.545,40 per complessivi Euro 36.297,23.

Visto il verbale di consegna lavori di data 12 maggio 2023, relativo ad un primo intervento.

Dato atto che:

La ditta ha in corso i lavori di pronto intervento e che sull'area ha stabilito il cantiere lavori;

E' imminente l'apertura della stagione estiva ed è indifferibile ed urgente provvedere all'esecuzione dei lavori di somma urgenza nel minor tempo possibile;

Al fine di non procrastinare detti lavori l'Amministrazione ha ritenute di chiedere la disponibilità alla prosecuzione del cantiere alla ditta Eurorock Srl a condizione di mantenere il ribasso d'asta del 35% e continuare senza soluzione di continuità i lavori di somma urgenza che in questa seduta si vanno ad approvare;

Convenuto che oltre ad accelerare i lavori si evita la presenza di più ditte sul medesimo sito.

Ritenuta congrua l'offerta di ribasso evidenziata.

Vista la nota pervenuta in data 27 giugno 2023 prot. n. 4751, con la quale la ditta Eurorock S.r.l. con sede in Trento si rende disponibile all'esecuzione dell'intero intervento, applicando un ribasso del 35,000%.

Ritenuto doveroso provvedere all'approvazione in linea economica del progetto esecutivo e alla regolarizzazione contabile dei lavori affidati alla ditta Eurorock S.r.l. con sede in Trento relativamente al primo intervento e affidamento dell'intero intervento di somma urgenza, che ha offerto un ribasso del 35,000% sull'importo di Euro 228.673,07, per un importo di aggiudicazione di Euro 148.442,50 oltre agli oneri per la sicurezza di Euro 49.628,44 per Euro 198.070,94 oltre ad IVA 22% di Euro 43.575,61 per complessivi Euro 241.646,55.

Preso atto che la spesa complessiva di Euro 430.000,00 viene prenotata al capitolo 3831 – missione 11 – programma 2 – PCF. U.2.02.01.09.014 del bilancio 2023/2025 – annualità 2023, e che trattasi di spesa straordinaria, finanziata come segue:

- Euro 365.500,00 con contributo PAT – Servizio Prevenzione Rischi, concesso con determinazione n. 6563 di data 16 giugno 2023, per il quale si provvede all'accertamento al capitolo 1140 – PCF E.4.02.01.02.001 del bilancio 2023.
- Euro 64.500,00, con Avanzo di amministrazione – quota disponibile.

Ritenuto di provvedere con il presente provvedimento alla regolarizzazione dell'affidamento dei lavori mediante l'assunzione dell'impegno di spesa a favore della ditta Eurorock S.r.l. con sede in Trento, per Euro 241.646,55 sulla prenotazione di impegno assunta con il presente provvedimento al capitolo 3831 – missione 11 – programma 2 – PCF. U.2.02.01.09.014 del bilancio 2023/2025 – annualità 2023 (CIG: 9925594B46).

Ritenuto di imputare sull'opera gli impegni di spesa assunti con le citate deliberazioni giuntali n. 58/2023 e 61/2023, portando a zero gli impegni di spesa assunti con le stesse sul capitolo 3674 PCF U. 2.02.03.05.0001 Missione 11 Programma 2 del bilancio 2023/2025-

## DELIBERA N° 128 DEL 27/06/2023

esercizio 2023 e i relativi accertamenti al capitolo 1483 PCF. E.4.02.01.02.001 del bilancio 2023/2023-esercizio 2023 assumendo ora impegni di spesa al capitolo 3831 PCF. U.2.02.01.09.014 Missione 11 Programma 2 del bilancio 2023/2025 – annualità 2023 sulla prenotazione di impegno assunta con il presente provvedimento e precisamente:

- incarico di redazione della perizia geologica e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - dott.ssa geol. Giuseppina Zambotti con studio tecnico in Monclassico (TN), che ha offerto un ribasso del 30% sulla determinazione dei corrispettivi allegata alla RDO n. 116358 (Euro 13.121,31), per un importo di aggiudicazione di Euro 9.184,92 oltre a Cassa 2% di Euro 183,70 e IVA 22% di Euro 2.061,10 per complessivi Euro 11.429,72, come da offerta n. 3000410302 (CIG: Z923AA9D92).
- Incarico di redazione del progetto esecutivo - ing. Luca Flaim dello Studio Endes Engineering S.r.l. con sede in Trento, che ha offerto un ribasso del 30% sulla determinazione dei corrispettivi allegata alla RDO n. 116353 (Euro 15.521,45), per un importo di aggiudicazione di Euro 10.865,02 oltre a Cassa 4% di Euro 434,60 e IVA 22% di Euro 2.485,92 per complessivi Euro 13.785,54, come da offerta n. 3000410176 e da pec pervenuta in data 13 aprile 2023, prot. n. 2816 (CIG: Z203AA9B47).

Preso atto che si rende necessario ora provvedere alla regolarizzazione dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, informalmente già affidato vista l'urgenza, mediante impegni al capitolo 3831 – missione 11 – programma 2 – PCF. U.2.02.01.09.014 del bilancio 2023/2025 – annualità 2023 sulla prenotazione di impegno assunta con il presente provvedimento come segue:

- incarico di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva - dott.ssa geol. Giuseppina Zambotti con studio tecnico in Monclassico (TN), che ha offerto un ribasso del 30% sulla determinazione dei corrispettivi allegata alla RDO n. 116358 (Euro 13.286,30), per un importo di aggiudicazione di Euro 9.300,41 oltre a Cassa 2% di Euro 186,00 e IVA 22% di Euro 2.087,01 per complessivi Euro 11.573,43, come da offerta n. 3000410306 (CIG: Z173AA9DC1).
- Incarico di direzione lavori - ing. Luca Flaim dello Studio Endes Engineering S.r.l. con sede in Trento, che ha offerto un ribasso del 30% sulla determinazione dei corrispettivi allegata alla RDO n. 116353 (Euro 30.361,54), per un importo di aggiudicazione di Euro 21.253,08 oltre a Cassa 4% di Euro 850,12 e IVA 22% di Euro 4.862,70 per complessivi Euro 26.965,90, come da offerta n. 3000410184 e da pec pervenuta in data 13 aprile 2023, prot. n. 2816 (CIG: ZEE3AA9BE5).

Visto il certificato di regolarità contributiva emesso da Epap in data 13 aprile 2023 e pervenuto in data 13 aprile 2023, prot. n. 2820, che attesta che la dott.ssa geol. Giuseppina Zambotti risulta in regola con gli adempimenti contributivi.

Visto il certificato di regolarità contributiva emesso da Inarcassa in data 17 aprile 2023 e pervenuto in data 17 aprile 2023, prot. n. 2929, che attesta che lo Studio Endes Engineering S.r.l. con sede in Trento risulta in regola con gli adempimenti contributivi.

Visto il DURC ON LINE, numero protocollo INAIL\_37291798, data richiesta 13 marzo 2023, che attesta che lo studio Endes Engineering S.r.l. con sede in Trento, risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL.

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, è dovuto per le stazioni appaltanti il versamento di un contributo il cui importo a carico del Comune di Peio per l'affidamento dei lavori in questione ammonta ad Euro 250,00 a cui procederà direttamente il Responsabile del Servizio Finanziario con le modalità indicate dalla deliberazione n. 621 di data 20 dicembre 2022 dell'Autorità stessa, mediante collegamento alla sezione "Servizio di Riscossione" del sito internet dell'ANAC, mediante assunzione del relativo impegno di spesa al capitolo 3831 – missione 11 – programma 2 – PCF. U.2.02.01.09.014 del bilancio 2023/2025 – annualità 2023 sui fondi prenotati per l'investimento, precisando che l'obbligazione diventa esigibile entro il 31 dicembre 2023.

Preso atto che la ditta Eurorock S.r.l. con sede in Trento provvederà al versamento sul conto di tesoreria comunale di un deposito spese contrattuali pari a complessivi Euro 1.649,81 (Euro 200,00 imposta di registro, Euro 45,00 imposta di bollo ed Euro 1.404,81 diritti di segreteria) che verrà introitato al capitolo 3100 - PCF E.9.02.04.01.001 del bilancio 2023/2025 - esercizio 2023 (partite di giro) e contestuale assunzione di impegno di pari importo al capitolo 5100 - PCF U.7.02.04.02.001 - missione 99 - programma 1 del bilancio 2023/2025 - esercizio 2023:

- Euro 245,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate (spese registro e bollo).
- Euro 1.404,81 a favore del Comune per diritti di segreteria, che saranno poi introitati al capitolo 300 - PCF E.3.01.02.01.032 del bilancio 2023/2025 - esercizio 2023 e successivamente ripartiti con apposita deliberazione giunta.

Vista la L.P. 26/93 e ss.mm. e il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm..

Vista la L.P. 2/2016 di data 09 marzo 2016 e ss.mm.

Vista la L.P. 2/2020 di data 23 marzo 2020.

Considerato che dal 01 gennaio 2016 è entrata in vigore la riforma sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali e dei loro enti strumentali prevista dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. e i..

Visto l'articolo 183 del T.U.E.L. così come modificato con D.Lgs. 126/2014, relativo agli impegni di spesa.

Visto l'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2001 e s.m. e i. contenente il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

Visto inoltre il D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i..

Dato atto che al presente provvedimento trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i. «Piano straordinario contro le mafie» recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 di data 29 marzo 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il documento unico di programmazione 2023/2025, il bilancio di previsione 2023/2025 e la relativa nota integrativa.

Visti i successivi provvedimenti di variazione.

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 di data 30 marzo 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato l'atto di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2023/2025 e degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi.

Visto il Decreto Sindacale n. 2 di data 03 aprile 2023 relativo alla nomina dei Responsabili dei Servizi per l'anno 2023.

Precisato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 di data 30 marzo 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:

- il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Responsabile dell'Area Edilizia Pubblica;
  - il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- entrambi espressi ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 di data 23 aprile 2007 e s.m. e i..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 di data 31 gennaio 2019.

Vista la Legge Regionale di data 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge di data 06 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo di data 14 marzo 2013, n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. di data 03 maggio 2018, n. 2.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

## D E L I B E R A

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, in linea economica il progetto esecutivo dei LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO COGOLO-MALGAMARE NEL COMUNE DI PEIO A SEGUITO DELL'EVENTO DI CROLLO DELLA PARETE ROCCIOSA AVVENUTO AD INIZIO 2023, a firma dell'ing. Luca Flaim dello Studio Endes Engineering S.r.l. con sede in Trento, pervenuto al protocollo del Comune di Peio in data 23 maggio 2023 prot. n. 3824, che evidenzia una spesa complessiva di Euro 430.000,00, di cui Euro 278.301,51 per lavori a base d'asta (comprensivi degli oneri per la sicurezza di Euro 49.628,44) ed Euro 151.698,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione:

	IMPORTO DEI LAVORI :	importo	importo Oneri Sicurezza	Totale
1	OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELLA PARETE E RIPRISTINO STRADA ESISTENTE rif. CME e Stima O.S.	€ 228.673,07	€ 49.628,44	€ 278.301,51
2	COLLEGAMENTO PISTA IN DESTRA OROGRAFICA compreso opere puntuali - escluso dal finanziamento PAT			€ -
2	PARCHEGGIO DI ATTESTAMENTO (compreso tomo e finitura superficiale) - escluso dal finanziamento PAT			€ -
A	Totale:	€ 228.673,07	€ 49.628,44	€ 278.301,51
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :				
1	Imprevisti	8%		€ 22.742,47
2	Lavori in economia in diretta amm.ne			€ 3.000,00
3	Sondaggi, rilievi preliminari, indagini di laboratorio, verifiche, collaudi			€ 5.000,00
4	Oneri espropriativi, servitù			€ -
5	Oneri di occupazione temporanea			€ -
6	Totale Spese Tecniche max	15,00%	di A	€ 41.745,23
7	Oneri Previdenziali su S.T.	4%		€ 1.669,81
8	Oneri fiscali I.V.A su spese tecniche (b.6+b.7)	22%		€ 9.551,31
9	Oneri fiscali I.V.A su lavori e imprevisti (A+b.1+b.2+b.3)	22%		€ 67.989,68
10	Arrotondamento, altre			
B	Totale Somme a Disposizione			€ 151.698,49
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)				€ 430.000,00

2. Di individuare il geom. Gianpietro Slanzi quale Responsabile Unico del Procedimento.
3. Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 430.000,00 viene prenotata al capitolo 3831 – missione 11 – programma 2 – PCF. U.2.02.01.09.014 del bilancio 2023/2025 – annualità 2023, dando atto che trattasi di spesa straordinaria, finanziata come segue:
  - Euro 365.500,00 con contributo PAT – Servizio Prevenzione Rischi, concesso con determinazione n. 6563 di data 16 giugno 2023, per il quale si provvede all'accertamento al capitolo 1140 – PCF E.4.02.01.02.001 del bilancio 2023.
  - Euro 64.500,0, con Avanzo di amministrazione – quota disponibile.
4. Di procedere alla regolarizzazione contabile dei lavori affidati alla ditta Eurorock S.r.l. con sede in Trento relativamente al primo intervento e affidamento dell'intero intervento, dando atto che la stessa che ha offerto un ribasso del 35,000% sull'importo di Euro 228.673,07, per un importo di aggiudicazione di Euro 148.442,50 oltre agli oneri per la sicurezza di Euro 49.628,44 per Euro 198.070,94 oltre ad IVA 22% di Euro 43.575,61 per complessivi Euro 241.646,55, come da rdo n. 116867 e da nota pervenuta in data 27 giugno 2023 – prot. n. 4751, mediante assunzione di impegno di spesa al capitolo 3831 – missione 11 – programma 2 – PCF. U.2.02.01.09.014 del bilancio 2023/2025 – annualità 2023, sulla prenotazione di impegno assunta con il presente provvedimento (CIG: 9925594B46).
5. Di imputare sull'opera gli impegni di spesa assunti con le citate deliberazioni giuntali n. 58/2023 e 61/2023, portando a zero gli impegni di spesa assunti con le stesse sul capitolo 3674 PCF U. 2.02.03.05.0001 Missione 11 Programma 2 del bilancio 2023/2025-esercizio 2023 e i relativi accertamenti al capitolo 1483 PCF. E.4.02.01.02.001 del bilancio 2023/2023-esercizio 2023 e assumendo ora impegni di spesa al capitolo 3831 – missione 11 – programma 2 – PCF. U.2.02.01.09.014 del bilancio 2023/2025 – annualità 2023 sulla prenotazione di impegno assunta con il presente provvedimento e precisamente:
  - incarico di redazione della perizia geologica e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - dott.ssa geol. Giuseppina Zambotti con studio tecnico in Monclassico (TN), che ha offerto un ribasso del 30% sulla determinazione dei corrispettivi allegata alla RDO n. 116358 (Euro 13.121,31), per un importo di aggiudicazione di Euro 9.184,92 oltre a Cassa 2% di Euro 183,70 e IVA 22% di Euro 2.061,10 per complessivi Euro 11.429,72, come da offerta n. 3000410302 (CIG:Z923AA9D92).
  - Incarico di redazione del progetto esecutivo - ing. Luca Flaim dello Studio Endes Engineering S.r.l. con sede in Trento, che ha offerto un ribasso del 30% sulla determinazione dei corrispettivi allegata alla RDO n. 116353 (Euro 15.521,45), per un importo di aggiudicazione di Euro 10.865,02 oltre a Cassa 4% di Euro 434,60 e IVA 22% di Euro 2.485,92 per complessivi Euro 13.785,54, come da offerta n. 3000410176 e da pec pervenuta in data 13 aprile 2023, prot. n. 2816 (CIG: Z203AA9B47).
6. Di provvedere alla regolarizzazione dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, informalmente già affidato vista l'urgenza, mediante impegni al capitolo 3831 – missione 11 – programma 2 – PCF. U.2.02.01.09.014 del bilancio 2023/2025 – annualità 2023 sulla prenotazione di impegno assunta con il presente provvedimento come segue:
  - incarico di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva - dott.ssa geol. Giuseppina Zambotti con studio tecnico in Monclassico (TN), che ha offerto un ribasso del 30% sulla determinazione dei corrispettivi allegata alla RDO n. 116358 (Euro 13.286,30), per un importo di aggiudicazione di Euro 9.300,41 oltre a Cassa 2% di Euro 186,00 e IVA 22% di Euro 2.087,01 per complessivi Euro 11.573,43, come da offerta n. 3000410306 (CIG: Z173AA9DC1).
  - Incarico di direzione lavori - ing. Luca Flaim dello Studio Endes Engineering S.r.l. con sede in Trento, che ha offerto un ribasso del 30% sulla determinazione dei corrispettivi allegata alla RDO n. 116353 (Euro 30.361,54), per un importo di aggiudicazione di Euro 21.253,08 oltre a Cassa 4% di Euro 850,12 e IVA 22% di Euro 4.862,70 per complessivi Euro 26.965,90, come da offerta n. 3000410184 e da pec pervenuta in data 13 aprile 2023, prot. n. 2816 (ZEE3AA9BE5).
7. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, è dovuto per le stazioni appaltanti il versamento di un contributo il cui importo a carico del Comune di Peio per l'affidamento dei lavori in questione ammonta ad Euro 250,00 a cui procederà direttamente il Responsabile del Servizio Finanziario con le modalità indicate dalla deliberazione n. 621 di data 20 dicembre 2022 dell'Autorità stessa, mediante collegamento alla sezione "Servizio di Riscossione" del sito internet dell'ANAC, mediante assunzione del relativo impegno di spesa al capitolo 3831 – missione 11 – programma 2 – PCF. U.2.02.01.09.014 del bilancio 2023/2025 – annualità 2023 sui fondi prenotati per l'investimento.
8. Di dare atto che la ditta Eurorock S.r.l. con sede in Trento provvederà al versamento sul conto di tesoreria comunale di un deposito spese contrattuali pari a complessivi Euro 1.649,81 (Euro 200,00 imposta di registro, Euro 45,00 imposta di bollo ed Euro 1.404,81 diritti di segreteria) che verrà introitato al capitolo 3100 - PCF E.9.02.04.01.001 del bilancio 2023/2025 - esercizio 2023 (partite di giro) e contestuale assunzione di impegno di pari importo al capitolo 5100 - PCF U.7.02.04.02.001 - missione 99 - programma 1 del bilancio 2023/2025 - esercizio 2023:
  - Euro 245,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate (spese registro e bollo).
  - Euro 1.404,81 a favore del Comune per diritti di segreteria, che saranno poi introitati al capitolo 300 - PCF E.3.01.02.01.032 del bilancio 2023/2025 - esercizio 2023 e successivamente ripartiti con apposita deliberazione giuntaale.
9. Di dare atto che le obbligazioni di cui al presente provvedimento diventano esigibili entro il 31 dicembre 2023.
10. Di dare evidenza che ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
  - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 79, comma 5 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPR n. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i.;
  - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;  
*ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale*
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ai sensi degli articoli 119 I° comma lettera a) e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, nonché degli articoli 244 e 245 del D.Lgs. 12 aprile 2010, n. 163 e s.m..

11. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Comunale, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 79, comma 2 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPRReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i..
12. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità.

## **S U C C E S S I V A M E N T E**

Stante l'urgenza di provvedere in merito.

Visto l'articolo 79, comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPRReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i..

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

## **D E L I B E R A**

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa dando atto che ad esso va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.

**PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL  
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO  
ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2**

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Peio, 27/06/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA EDILIZIA PUBBLICA

F.to SLANZI geom. GIANPIETRO

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa ineriscono, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto e si attesta la relativa copertura finanziaria.

Peio, 27/06/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to PRETTI rag. TIZIANA



**Impegno di spesa / accertamento:**

E /U	Esercizio	Capitolo	Articolo	PDC Finanziario	Anno	Importo	Codice
U	2023	5100	0	U.7.02.04.02.001	2023	245,00	128GC/1
E	2023	3100	0	E.9.02.04.01.001	2023	1.649,81	128GC/1
U	2023	3831	0	U.2.02.01.09.014	2023	430.000,00	128GC/1
E	2023	300	0	E.3.01.02.01.032	2023	1.404,81	128GC/2
U	2023	5100	0	U.7.02.04.02.001	2023	1.404,81	128GC/2
U	2023	3831	0	U.2.02.01.09.014	2023	11.429,72	128GC/3
U	2023	3831	0	U.2.02.01.09.014	2023	13.785,54	128GC/4
U	2023	3831	0	U.2.02.01.09.014	2023	241.646,55	128GC/5
U	2023	3831	0	U.2.02.01.09.014	2023	11.573,43	128GC/6
U	2023	3831	0	U.2.02.01.09.014	2023	26.965,90	128GC/7
U	2023	3831	0	U.2.02.01.09.014	2023	250,00	128GC/8

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Pretti Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Bevilacqua dott. Rino

#### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo comunale ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **30/06/2023** al giorno **10/07/2023**.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Bevilacqua dott. Rino

#### CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Bevilacqua dott. Rino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Peio, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Bevilacqua dott. Rino